

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 422 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 02 năm 2018

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 4, dự án ĐTXD công trình trường mầm non Liên cơ thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ.

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị trấn Phố Mới.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 73/KH-ĐTĐG ngày 09/02/2018, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 4, dự án đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Liên cơ thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: UBND thị trấn Phố Mới.
2. Tên và giá gói thầu:
 - Gói thầu số 4: Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; giá gói thầu: 4.707.667.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm linh bảy triệu, sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng);
 - Gói thầu số 4a: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; giá gói thầu: 9.415.000 đồng (Chín triệu, bốn trăm mười năm nghìn đồng);
 - Gói thầu số 4b: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; giá gói thầu: 4.708.000 đồng (Bốn triệu, bảy trăm linh tám nghìn đồng);
 - Gói thầu số 4c: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 4; giá gói thầu: 104.322.000 đồng (Một trăm linh bốn triệu, ba trăm hai mươi hai nghìn đồng);

Giá các gói thầu phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-SXD ngày 01/6/2015 của Giám đốc Sở Xây dựng và số 1321/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND thị trấn Phố Mới.

3. Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh hỗ trợ hạ tầng nông thôn và các nguồn vốn khác (nếu có).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 4: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 4: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 02, tháng 3 năm 2018.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 4: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Gói thầu số 4a, 4b: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Gói thầu số 4c: Theo tiến độ thi công gói thầu số 4c.

9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá trị dự toán gói thầu xây lắp, 4,0 % giá trị dự toán gói thầu tư vấn được duyệt, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

10. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Chủ tịch UBND huyện Quế Võ;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Nường