BNP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC NINH
Người ký: Cổng Thông tin điện tử
Email: cttdt.vpubnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian ký: 22.01.2018 08:58:08 +07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 150 /UBND-XDCB V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 7, số 8, dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học kết hợp thư viện, hội trường và phòng ở học viên, trường Chính Trị Nguyễn Văn Cừ.	*Bắc Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2018*

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 18/KH-ĐTG ngày 15/01/2018, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 7, số 8, dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học kết hợp thư viện, hội trường và phòng ở học viên, trường Chính Trị Nguyễn Văn Cừ; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

2. Tên và giá gói thầu:

- Gói thầu số 7: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%) hệ thống phòng cháy, chữa cháy; giá gói thầu: 3.292.679.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn đồng);

- Gói thầu số 7a: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 7; giá gói thầu: 12.592.000 đồng (Mười hai triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn đồng);

- Gói thầu số 7b: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7; giá gói thầu: 3.622.000 đồng (Ba triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn đồng);

- Gói thầu số 8: Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%) hạng mục tuyến cáp ngầm 22 kV và trạm biến áp 800kVA-22/0,4kV; giá gói thầu: 2.624.612.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng).

- Gói thầu số 8a: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 8; giá gói thầu: 13.492.000 đồng (Mười ba triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng);

- Gói thầu số 8b: Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8; giá gói thầu: 2.887.000 đồng (Hai triệu, tám trăm tám mươi bảy nghìn đồng);

Giá các gói thầu xác lập theo Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 14/02/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng; số 698/QĐ-SCT ngày 18/12/2017 của Giám đốc Sở Công thương và số 384/QĐ-TCT ngày 22/12/2017 của Hiệu trưởng Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 7, số 8: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 7, số 8: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01, tháng 02 năm 2018.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 7: 150 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Gói thầu số 8: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Gói thầu số 7a, 8a: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với mỗi nội dung công việc);

- Gói thầu số 7b, 8b: 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (với mỗi nội dung thẩm định).

9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 2,5 % giá trị dự toán gói thầu xây lắp, 1,0 % giá trị dự toán gói thầu thiết bị và 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn được duyệt, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

10. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công thương;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.