

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3991 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án ĐTXD nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Nguyễn Đăng Đạo.

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;  
- Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 845/KH-ĐTĐ ngày 06/11/2017, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, dự án đầu tư xây dựng nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ trường THPT Nguyễn Đăng Đạo;

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.
2. Tên và giá gói thầu:
  - Gói thầu số 1: Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công; giá gói thầu: 208.195.000 đồng (Hai trăm linh tám triệu, một trăm chín mươi năm nghìn đồng);
  - Gói thầu số 2: Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; giá gói thầu: 819.002.000 đồng (Tám trăm mười chín triệu, không trăm linh hai nghìn đồng);
  - Gói thầu số 2a: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu số 2; giá gói thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);
  - Gói thầu số 2b: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; giá gói thầu: 120.758.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu, bảy trăm năm mươi tám nghìn đồng);
  - Giá các gói thầu xác lập tại Quyết định số 138/QĐ-QLDA ngày 09/10/2017, số 149/QĐ-QLDA 27/10/2017 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh.
3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có).
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
  - Gói thầu số 2: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  - Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
  - Gói thầu số 2: Một giai đoạn hai túi hồ sơ;
  - Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2017.
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng:
  - Gói thầu số 1: 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
  - Gói thầu số 2: 80 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
  - Gói thầu số 2a: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
  - Gói thầu số 2b: 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm tối thiểu 4,0% giá trị dự toán gói thầu tư vấn được duyệt, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Sở: TC, XD;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Nường**