

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

Số: 3993 /UBND-XDCB

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
ĐT XD hệ thống mạng đường ống cấp nước
tập trung cụm xã Đào Viên - Cách Bi,
huyện Quế Võ.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1406/SXD-ĐT&HT ngày 02/11/2017, về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án ĐT XD hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung cụm xã Đào Viên – Cách Bi, huyện Quế Võ;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành dự án đầu tư xây dựng hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung cụm xã Đào Viên - Cách Bi, huyện Quế Võ, phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh đến hết tháng 6 năm 2018.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và UBND huyện Quế Võ theo chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện đúng quy định hiện hành./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN & PTNT;
- UBND huyện Quế Võ;
- Lưu: HCTC, CN&XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Như