

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 44.12 /UBND-NN.TN

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cụm xã Phù Khê-Hương Mạc, thị xã Từ Sơn

Kính gửi: - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Từ Sơn;
- Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2118/KH-ĐTĐN ngày 01/12/2017, về việc gia hạn thực hiện dự án,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn được gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cụm xã Phù Khê-Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, đến hết năm 2017.

2. Yêu cầu Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn thực hiện một số nội dung sau:

- Việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư; không thay đổi mục tiêu, nội dung đầu tư đã được phê duyệt;

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, hoàn thành dự án đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ đã được gia hạn; đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trong thời gian sớm nhất.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Lưu: VT, NN.TN, XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nường