

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4220 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

V/v phê kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn và xây lắp - Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt dân sinh khu công nghiệp Quế Võ tại lý trình Km4+650 trên QL.18 thuộc địa phận thành phố Bắc Ninh.

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư
- Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

Xét đề nghị Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tại tờ trình số 730/TTr-QLDA ngày 06.12.2017; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 942/KH-ĐTĐG ngày 12.12.2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn và xây lắp - Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt dân sinh khu công nghiệp Quế Võ tại lý trình Km4+650 trên QL.18 thuộc địa phận thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.
  2. Tên các gói thầu:
    - Gói thầu số 6: Tư vấn kiểm tra chất lượng đường hàn.
    - Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình.
    - Gói thầu số 8: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị (mới 100%) hạng mục hạ ngầm đoạn tuyến đường dây 35kV lộ 371-E27.5 từ cột 25.1 đến cột 27.
    - Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát cho gói thầu số 8.
  3. Giá gói thầu:
    - Gói thầu số 6: 361.240.000 đồng (Ba trăm sáu mươi một triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng).
    - Gói thầu số 7: 25.742.000 đồng (Hai mươi lăm triệu, bảy trăm bốn mươi hai nghìn đồng).
    - Gói thầu số 8: 1.025.640.000 đồng (Một tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).
    - Gói thầu số 9: 34.226.000 đồng (Ba mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn đồng).
- Giá gói thầu được xác lập tại Quyết định số 934/QĐ-SGTVT ngày 30.10.2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và 675/QĐ-SCT ngày 06/12/2017 của Giám đốc Sở Công thương Bắc Ninh.
4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (từ nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
  5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
    - Gói thầu số 6,7,9: Chỉ định thầu rút gọn.
    - Gói thầu số 8: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
    - Gói thầu số 6,7,9: Thương thảo hợp đồng.

- Gói thầu số 8: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- 7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2017.
- 8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- 9. Thời gian thực hiện hợp đồng:
  - Gói thầu số 6: Theo tiến độ thi công phân kết cấu thép của gói thầu số 5 (Toàn bộ phần xây lắp).
  - Gói thầu số 7: Theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm.
  - Gói thầu số 8: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  - Gói thầu số 9: Theo tiến độ thi công gói thầu số 8.
- 10. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành. Nhà thầu được lựa chọn phải có đủ năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính; bảo đảm có biện pháp thực hiện hợp lý tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá gói thầu đối với gói thầu xây lắp, 4,0% với gói thầu tư vấn, 1,0% với gói thầu bảo hiểm, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Tài chính,
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB;
- Lưu: VT, CN.XDCB.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tiến Nhường**