

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4426 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

V/v: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị và các gói thầu tư vấn – Dự án Hiện đại hóa hệ thống CNTT Báo Bắc Ninh.

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Báo Bắc Ninh.

Căn cứ Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo số 512-TB/TU ngày 21/4/2017

Xét đề nghị của Báo Bắc Ninh tại tờ trình số 14-TTr/BBN ngày 28/11/2017; của sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 922/KH-ĐTĐG ngày 30/11/2017 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu gói thầu mua sắm thiết bị và các gói thầu tư vấn – Dự án hiện đại hóa hệ thống CNTT Báo Bắc Ninh;

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

1. Bên mời thầu (Chủ đầu tư): Báo Bắc Ninh
2. Tên các gói thầu:
 - 2.1. Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị;
 - 2.2. Gói thầu số 1a: Tư vấn lập HSYC; đánh giá HSĐX cho gói thầu số 1;
 - 2.3. Gói thầu số 1b: Thẩm định HSYC; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1;
 - 2.3. Gói thầu số 2: Quản lý dự án;
 - 2.4. Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát;
3. Giá các gói thầu:
 - 3.1. Gói thầu số 1: **2.638.998.000 đồng** (Hai tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, chín trăm chín mươi tám ngàn đồng)
Trong đó:
 - *Thiết bị (máy quay chuyên dụng; máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng, máy trạm, phụ kiện và phần mềm đi kèm): 1.782.100.000 đồng;*
 - *Phần mềm nội bộ: 856.898.000 đồng;*
 - 3.2. Gói thầu số 1a: **8.870.000 đồng** (Tám triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng);
 - 3.3. Gói thầu số 1b: **2.903.000 đồng** (Hai triệu, chín trăm linh ba ngàn đồng);
 - 3.4. Gói thầu số 2: **73.681.000 đồng** (Bảy mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi một triệu);
 - 3.5. Gói thầu số 3: **32.264.000 đồng** (Ba mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi bốn ngàn đồng);
4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
 - 5.1. Gói thầu số 1: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- 5.2. Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
- 6.1. Gói thầu số 1: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- 6.2. Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2017 – tháng 1/2018.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng:
- 9.1. Gói thầu số 1: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- 9.2. Gói thầu số 1a: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (áp dụng đối với từng nội dung);
- 9.3. Gói thầu số 1b: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (áp dụng đối với từng nội dung);
- 9.4. Gói thầu số 2: Theo thời gian thực hiện dự án;
- 9.5. Gói thầu số 3: Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 1.
10. Tư vấn lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của Luật Đấu thầu hiện hành và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
11. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu:
- Khi triển khai thực hiện: rà soát lại kinh phí tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án đối với phần mua sắm thiết bị đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí (các thiết bị của gói thầu được mua sắm đồng bộ, không phải thực hiện việc thi công lắp đặt như các thiết bị khác; việc lắp đặt, bảo hành được thực hiện theo quy định của nhà cung cấp, sản xuất).
 - Thực hiện theo các quy định hiện hành, có biện pháp tổ chức thực hiện hợp lý tiết kiệm tối thiểu 4% giá gói thầu tư vấn, 1% giá gói thầu mua sắm, bảo đảm chất lượng gói thầu theo yêu cầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định, gửi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo theo quy định. /

Nơi nhận

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, các PCVP, CVP;

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Như