

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 56 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2018

V/v xem xét đề nghị gia hạn thời gian thực hiện công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở số 1 phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- UBND phường Đại Phúc.

Sau khi xem xét công văn số 199/CV-UBND ngày 20/12/2017 của UBND phường Đại Phúc về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở số 1 phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND thành phố Bắc Ninh kiểm tra việc thực hiện dự án; xem xét đề nghị của UBND phường Đại Phúc công văn số 199/CV-UBND ngày 20/12/2017 (sao gửi kèm theo), đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 01 năm 2018./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- UBND thành phố Bắc Ninh;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**TL CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trịnh Hữu Hùng

Trịnh Hữu Hùng