

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 61 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 1 năm 2018

V/v: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 và các gói thầu tư vấn thuộc Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu GIS trong ngành giao thông vận tải

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Giao thông vận tải tại Văn bản số 2143/TTr-GTVt ngày 21/11/2017; của sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 960/KH-ĐTĐG ngày 21/12/2017 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1: Mua sắm phần mềm; xây dựng cơ sở dữ liệu GIS hạ tầng GTVT; đào tạo, chuyển giao công nghệ và các gói thầu tư vấn thuộc dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS trong ngành giao thông vận tải;

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

1. Bên mời thầu (Chủ đầu tư): Sở Giao thông vận tải.
2. Tên các gói thầu:
  - 2.1. Gói thầu số 1: Mua sắm phần mềm; xây dựng cơ sở dữ liệu GIS hạ tầng giao thông vận tải; đào tạo, chuyển giao công nghệ.
  - 2.2. Gói thầu số 2: Tư vấn lập HSMT; đánh giá HSDT;
  - 2.3. Gói thầu số 3: Tư vấn quản lý dự án;
  - 2.4. Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát.
3. Giá các gói thầu:
  - 3.1. Gói thầu số 1: **1.588.951.000 đồng** (Hai tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, chín trăm năm mươi một ngàn đồng)  
Trong đó:
    - Chi phí phần mềm: 830.290.000 đồng;
    - Chi phí xây dựng CSDL GIS HTGTVT: 851.602.000 đồng;
    - Chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ: 7.059.000 đồng.
  - 3.2. Gói thầu số 2: **6.774.000 đồng** (Sáu triệu, bảy trăm bảy mươi tư ngàn đồng)
  - 3.3. Gói thầu số 3: **46.986.000 đồng** (Bốn mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi sáu ngàn đồng);
  - 3.4. Gói thầu số 4: **34.508.000 đồng** (Ba mươi tư triệu, năm trăm linh tám ngàn đồng)
4. Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2017.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
- 5.1. Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- 5.2. Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
- 6.1. Gói thầu số 1: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- 6.2. Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 1/2018.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng:
- 9.1. Gói thầu số 1: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- 9.2. Gói thầu số 2: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (áp dụng đối với từng nội dung)
- 9.3. Gói thầu số 3: Theo tiến độ thực hiện dự án;
- 9.4. Gói thầu số 4: Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 1
10. Tư vấn lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của Luật Đấu thầu hiện hành và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
11. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu:
- Thực hiện theo các quy định hiện hành, có biện pháp tổ chức thực hiện hợp lý tiết kiệm tối thiểu 4% giá gói thầu tư vấn; 1% giá gói thầu mua sắm bảo đảm chất lượng gói thầu theo yêu cầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định, gửi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo theo quy định./

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, các PCVP, CVP;

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Nhiên**