

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

Số: **451** /UBND-XDCB

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
ĐT XD hệ thống mạng đường ống cấp nước
tập trung cụm xã Bằng An - Quế Tân -
Phù Lương, huyện Quế Võ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày **13** tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1619/SXD-ĐT&HT ngày 07/12/2017, về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án ĐT XD hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung cụm xã Bằng An - Quế Tân - Phù Lương, huyện Quế Võ;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành dự án ĐT XD hệ thống mạng đường ống cấp nước tập trung cụm xã Bằng An - Quế Tân - Phù Lương, huyện Quế Võ, đến hết tháng 9 năm 2018; việc điều chỉnh thời gian không làm tăng chi phí đầu tư xây dựng công trình, tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng theo chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC, CN&XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Nường