

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 625 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2018

V/v thay đổi bó vỉa, lát gạch hè đường
và bổ sung đảo tròn tại nút giao ĐT.277
với ĐT.295B, thị xã Từ Sơn

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Từ Sơn;
- Công ty Nam Hồng (TNHH).

Xét đề nghị của UBND thị xã Từ Sơn tại công văn số 34/UBND-XDCB ngày 22.01.2018, của Sở Giao thông vận tải tại công văn số 142/SGTVT-QLCL ngày 24.01.2018 về việc thay đổi vật liệu bó vỉa, lát hè đường đoạn từ đường sắt Hà Lạng đến ĐT.295B và bổ sung đảo tròn tại nút giao ĐT.277 với ĐT.295B thuộc địa phận thị xã Từ Sơn;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương thay đổi vật liệu bó vỉa, lát hè đường đoạn từ đường sắt Hà Lạng đến ĐT.295B và bổ sung đảo tròn tại nút giao ĐT.277 với ĐT.295B vào dự án đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng đường TL.277 đoạn từ thị xã Từ Sơn đến thị trấn Chờ huyện Yên Phong (đoạn qua địa bàn thị xã Từ Sơn, điểm đầu từ Km3+680, điểm cuối cầu Đại Đình) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) tại Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 05.9.2016. Yêu cầu việc thay đổi, bổ sung không làm ảnh hưởng đến tiến độ các công việc của dự án đã phê duyệt.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan; UBND thị xã Từ Sơn phối hợp với Nhà đầu tư tổ chức thực hiện đảm bảo theo các quy định hiện hành.

.Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN.XDCB, NN-TN, KT-TH.



Nguyễn Hữu Thành