

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3880**/UBND-NN

Bắc Ninh, ngày **11** tháng 10 năm 2018

V/v tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại của 02 dự án Kè Tri Phương - Chi Đổng và dự án Xử lý sạt lở cấp bách bảo vệ đê hữu Đuống và hữu Thái Bình.

Kính gửi: - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban QLDA đầu tư XD các công trình NN&PTNT.

Theo đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1792/KH-KTN ngày 02/10/2018 về việc xem xét các đề xuất của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh về 2 dự án kè Tri Phương - Chi Đổng và dự án Xử lý sạt lở cấp bách bảo vệ đê hữu Đuống và hữu Thái Bình; Biên bản làm việc ngày 16/8/2018 giữa các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Tiên Du, Quế Võ, Lương Tài; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh,

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho phép Chủ đầu tư tiếp tục tổ chức hoàn thiện các hạng mục, công việc còn lại của 02 dự án kè Tri Phương - Chi Đổng và dự án Xử lý sạt lở cấp bách bảo vệ đê hữu Đuống và hữu Thái Bình đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình; Thời gian thực hiện 02 dự án trên đến hết ngày 30/3/2019;

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất bố trí ngân sách tỉnh để thanh toán khối lượng đã hoàn thành và thi công tiếp khối lượng còn lại của 02 dự án nêu trên, để sớm hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ công tác phòng lũ năm 2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/10/2018. *ld*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Thành