

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 396 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng;
điều chỉnh giảm hạng mục, giảm giá hợp
đồng gói thầu số 3, dự án đầu tư xây dựng
công trình Trung tâm bảo tồn tranh dân gian
Đông Hồ, huyện Thuận Thành.

Kính gửi: Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2239/KH-ĐTGT ngày 28/12/2018 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giảm hạng mục, giá hợp đồng gói thầu số 3, dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian đến hết ngày 30/4/2019 hoàn thành gói thầu số 3, dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành phê duyệt tại Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; điều chỉnh giảm các hạng mục của gói thầu số 3 từ: San nền; cây xanh; sân đường nội bộ; hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; hệ thống cấp nước; hệ thống thoát nước; kè đá thành: San nền, hồ nước; điều chỉnh giảm giá hợp đồng gói thầu số 3 theo khối lượng thực tế thi công được phê duyệt theo Quyết định số 817/QĐ-SXD ngày 21/12/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng theo chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Văn Phong