

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu  
Dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng ĐT.276 (Yên Phong - Tiên Du)**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số: 118/QĐ-UBND ngày 05/4/2021; 547/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 345/NQ-HĐND ngày 22/10/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 7);

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (Đối với chủ đầu tư cấp tỉnh – lần 7).

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 13/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tại Tờ trình số 89/TTr-BQLDA ngày 21/3/2025;

Xét Báo cáo thẩm định số 50/BC-STC.ĐT&GSĐT ngày 02/4/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng ĐT.276 (Yên Phong - Tiên Du).

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng ĐT.276 (Yên Phong - Tiên Du) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu theo Báo cáo thẩm định số 50/BC-STC.ĐT&GSĐT ngày 02/4/2025 của Sở Tài chính.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc nhà nước khu vực V, Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.//

**Nơi nhận:** *fan*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CN. XDCB.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Tân Phụng**



## Phụ lục

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Một số gói thầu thuộc Dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng ĐT.276 (Yên Phong - Tiên Du)  
(Kèm theo Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh	Gói thầu số 04: Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán	Thiết kế BVTC và dự toán	263.268.000 đồng	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 theo chủ trương đầu tư được duyệt.	Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 15 ngày	Tháng 4 năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
2		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	49.485.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn		Tối đa 15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	15 ngày		
3		Gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây dựng, lắp đặt thiết bị và bảo đảm an toàn giao thông	Xây dựng, lắp đặt thiết bị và bảo đảm an toàn giao thông	15.988.820.000 đồng (đã bao gồm chi phí dự phòng.)		Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	120 ngày		

