

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện  
Dự án Xây dựng trường THCS xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên,  
tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện;

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên về việc phê duyệt dự án Xây dựng trường THCS xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2).

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi số 05/BC-SXD ngày 07/01/2026.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây dựng trường THCS xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2), cụ thể:

1. Thời gian thực hiện dự án (điều chỉnh): Từ năm 2023 đến hết tháng 6 năm 2026.

2. Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo thời gian xây dựng đồng bộ hệ thống PCCC toàn khu vực nhà trường và hoàn thiện một số hạng mục còn lại theo quyết định phê duyệt dự án được duyệt.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

1. Chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án theo đúng Quyết định phê duyệt.

- Triển khai thực hiện dự án tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật liên quan; đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Tổ chức triển khai hoàn thành các nội dung công việc còn lại của dự án đảm bảo theo kế hoạch; chịu trách nhiệm phối hợp, đôn đốc địa phương, Nhà thầu thi công hoàn thành các nội dung công việc đảm bảo theo mốc thời gian đề xuất; chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

2. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan:

- Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, báo cáo UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng Quyết định phê duyệt. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chính sách và các quy định của pháp luật về đầu tư công, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của dự án.

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình đối với các công việc có liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Xây dựng, Tài chính; Kho bạc Nhà nước khu vực VI; Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Yên và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh PVT;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, KTN<sub>Tùng</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Thịnh**